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ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia, szacunkowa wartość zamówienia. 

 

I. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług, obejmujących 
zarządzanie i nadzór, we współpracy z Zamawiającym, nad realizacją umowy na roboty 
budowlane związanej z „Rozbudową infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu 
Ewa w porcie w Szczecinie”, zwanej w dalszej treści również „Kontraktem”. Usługi 
obejmują monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych do pełnej 
kontroli realizacji inwestycji jak również jej rzeczowego i finansowego rozliczenia. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i zrealizowanie usług zgodnie  
z wymaganiami jakie przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla 
Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” /FIDIC – 
1999/, w zakresie uprawnień i obowiązków określonych niniejszą Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia (zwaną w dalszej części dokumenty siwz) oraz prawa polskiego,  
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. 
zm.) - Prawo budowlane. Wykonawca będzie zarządzał Kontraktem na roboty do dnia 
upływu rękojmi na roboty budowlane. 
 
1. Cel zamówienia 
 
Zamawiający powierzy Wykonawcy, zarządzanie, kontrolę i nadzór nad realizacją 
Kontraktu, w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót, wykonania 
obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, wymagań dotyczących jakości 
stosowanych materiałów, sposobu prowadzenia robót oraz kosztów realizacji robót,  
w ustalonym w umowie z wykonawcą robót budowlanych terminie oraz rozliczenia robót 
zgodnie z zasadami narzuconymi przez instytucje finansujące. 
 
2. Charakterystyka inwestycji 
 
Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części półwyspu Ewa w porcie  
w Szczecinie polega na przebudowie istniejącego nabrzeża Zbożowego, umożliwiającej 
istotne zwiększenie głębokości przed konstrukcją oraz zwiększenie długości linii 
cumowniczej przez przedłużenie nabrzeża, budowie nabrzeża Niemieckiego od strony 
północnej półwyspu oraz odcinka zamykającego tego nabrzeża od strony wschodniej do 
styku z istniejącym nabrzeżem Słowackim. Rozbudowa infrastruktury obejmuje również 
rozbudowę obiektów towarzyszących, stanowiących wyposażenie obiektów 
hydrotechnicznych w postaci przedłużenia torowisk urządzeń przeładunkowych oraz 
kolejowych, wykonania nawierzchni drogowych i uzbrojenia podziemnego oraz roboty 
czerpalne na akwenie okalającym półwysep.  
 
W szczególności projektowana rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części 
półwyspu Ewa w porcie Szczecinie polega na: 
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• przebudowie istniejącego odcinka nabrzeża Zbożowego długości 200 m w taki sposób, 
aby bez wychodzenia z przebudowywaną konstrukcją na wodę umożliwić osiągnięcie 
przed nabrzeżem głębokości technicznej Htech = 10,5 m (obecna głębokość techniczna 
nabrzeża Zbożowego Htech = 9,2 m). 
W ramach przebudowy konstrukcji nabrzeża dokonana zostanie  przebudowa 
podziemnego tunelu przyjęciowego, polegająca na: 
- wykonaniu w stropie tunelu nowych luków – otworu umożliwiającego remont 

urządzeń przenośnikowych wewnątrz tunelu oraz otworów zsypowych dla 
wagonów kolejowych typu TADS, 

- zabudowaniu nieużywanych otworów technologicznych w stropie tunelu. 
Dokonana zostanie również przebudowa (odbudowa) zadaszenia (wiaty) nad tunelem 
przyjęciowym, której wiek równy jest wiekowi nabrzeża – 70 lat. 
 

• przedłużeniu nabrzeża Zbożowego o 35 m w kierunku północnym, przy głębokości 
technicznej nowej konstrukcji Htech = 10,5 m, wraz przedłużeniem infrastruktury 
technicznej w postaci: 
- torowisk bocznicy kolejowej oraz bramowego urządzenia rozładunkowego, 
- nawierzchni utwardzonej, 
- sieci wodno-kanalizacyjnej, 
oraz wykonaniu: 
-  stalowej konstrukcji estakady pod przenośnik, 
-  kanalizacji kablowej dla linii elektroenergetycznych, które przewiduje się ułożyć  

w przyszłości. 
 

• zabudowie półwyspu Ewa od strony północnej i wschodniej nabrzeżem Niemieckim 
odcinkami długości 163 m od strony północnej oraz 30 m od strony wschodniej, przy 
głębokości technicznej nowej konstrukcji Htech = 10,5 m, wraz z infrastrukturą  
w postaci: 
- nawierzchni utwardzonej, 
- sieci wodno-kanalizacyjnej, 
- oświetlenia terenu oraz świateł nawigacyjnych, 
oraz wykonaniu kanalizacji kablowej dla linii elektroenergetycznych, które przewiduje 
się ułożyć w przyszłości. 
 

• wykonaniu robót czerpalnych do głębokości 10,5 m na akwenie przyległym do 
nabrzeży. 

 
W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy obiektów kubaturowych. 
 

3. Powierzchnie zagospodarowania terenu 
 
Powierzchnia obszaru wskutek rozbudowy nabrzeży, która zostanie zalądowiona - 
1610m2. Powierzchnia lądu, która po zmianie linii brzegowej zostanie utracona (będzie 
akwenem) – 260 m2. Powierzchnia robót czerpalnych 36300 m2. Przyrost utwardzonej 
powierzchni – manewrowo – przeładunkowej wykonanej w ramach inwestycji – 5713 m2. 
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4. Obowiązki Zamawiającego. 
 

4.1. Dostarczanie informacji 
 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Wykonawcy wszelkie informacje 
i/lub dokumentację, którymi dysponuje i które mogą być związane z realizacją kontraktu. 
Dokumenty te zostaną zwrócone do Zamawiającego pod koniec okresu realizacji 
kontraktu. 
 
Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Wykonawcą tak dalece, jak tylko jest to 
możliwe, aby dostarczyć informacje, jakich ten ostatni może w uzasadniony sposób 
zażądać w celu wykonania kontraktu. 

 
4.2. Pomoc w zakresie miejscowych przepisów 
 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego kraju - beneficjenta o pomoc  
w uzyskaniu kopii ustaw, przepisów i informacji dotyczących miejscowych zwyczajów, 
zarządzeń lub regulaminów kraju, w którym mają być wykonywane usługi, co może mieć 
wpływ na wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z kontraktu. 
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę za taką pomoc, która byłaby udzielana na koszt 
Wykonawcy.  
Zamawiający jest zobowiązany udzielić swoim pracownikom, agentom i przedstawicielom 
wszelkich takich instrukcji, jakie mogą być niezbędne lub stosowne w celu ułatwienia 
terminowej i efektywnej realizacji usług. 

 
4.3. Dokumentacja Zamawiającego. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących 
dokumentów:  
1) Umowę o roboty budowlane wraz z Warunkami Szczególnymi, 
2) Ofertę Wykonawcy robót wraz z wypełnionymi przedmiarami, 
3) Dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót, 
4) Decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie robót budowlanych, 
5) Inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt oraz 

poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych  
i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy na pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu. 

 
5. Obowiązki Wykonawcy 

 
5.1. Obowiązki ogólne 
 
1) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszelkich przepisów prawnych  

i unormowań obowiązujących w kraju – beneficjencie oraz jest zobowiązany 
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zagwarantować, aby jego personel, podwładni personelu oraz jego pracownicy 
miejscowi również przestrzegali wszelkich takich przepisów i unormowań. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi 
roszczeniami i procesami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia tych praw  
i unormowań przez Wykonawcę, jego personelu i jego podwładnych. 

2) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługi wynikające z niniejszego kontraktu 
z należytą troską, skutecznością i starannością, zgodnie z najlepszą profesjonalną 
praktyką zawodową. 

3) Wykonawca jest zobowiązany stosować się do zarządzeń administracyjnych 
wydawanych przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca uzna, że wymagania 
zarządzenia administracyjnego wykraczają poza kompetencje Zamawiającego lub 
poza zakres kontraktu, jest on zobowiązany, pod rygorem przedawnienia, do 
powiadomienia o tym Zamawiającego z podaniem wyjaśnienia swojej opinii w ciągu 
30 dni od otrzymania zarządzenia. Wykonanie zarządzenia administracyjnego nie 
ulega wstrzymaniu z powodu tego zawiadomienia.  

4) Wykonawca jest zobowiązany do traktowania wszelkich dokumentów i informacji 
otrzymanych w związku z kontraktem jako prywatne i poufne oraz jest zobowiązany, 
za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów realizacji kontraktu, do 
niepublikowania i nie ujawniania jakichkolwiek szczegółów kontraktu bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli wyniknie jakakolwiek różnica poglądów, co do 
konieczności jakiegokolwiek opublikowania lub ujawnienia dla celów kontraktu, 
decyzja Zamawiającego  jest ostateczna. 

 
5.2. Kodeks postępowania 
 
1) Wykonawca jest zobowiązany cały czas postępować lojalnie i bezstronnie oraz jako 

wierny doradca Zamawiającego, zgodnie z zasadami oraz/lub kodeksem 
postępowania obowiązującymi w jego zawodzie jak również z należytą dyskrecją. 
Jest zwłaszcza zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek publicznych 
oświadczeń dotyczących przedsięwzięcia lub usług bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego oraz od angażowania się w jakąkolwiek działalność sprzeczną z jego 
zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszego kontraktu. Nie 
będzie on żaden sposób zobowiązywał Zamawiającego bez uprzedniego uzyskania 
jego pisemnej zgody oraz jest zobowiązany, gdy jest to stosowne, do wyjaśnienia 
tego zobowiązania osobom trzecim.  

2) Przez okres realizacji kontraktu Wykonawca i jego personel są zobowiązani 
przestrzegać praw człowieka i zobowiązują się do tego, że nie będą urażać praktyk 
politycznych, kulturalnych i religijnych stosowanych w kraju Zamawiającego. 

3) Jeżeli Wykonawca lub ktokolwiek z jego podwykonawców, personelu, agentów lub 
pracowników najemnych zaoferuje lub zgodzi się zaoferować lub dać jakiejkolwiek 
osobie jakąkolwiek łapówkę, upominek, gratyfikację lub prowizję jako zachętę lub 
nagrodę za dokonanie lub powstrzymanie się od jakiejkolwiek działań w związku  
z kontraktem lub jakimkolwiek innym kontraktem z Zamawiającym, albo za okazanie 
przychylności lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby w związku z kontraktem lub 
jakimkolwiek innym kontraktem z Zamawiającym, wówczas Zamawiający może 
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wypowiedzieć kontrakt bez uszczerbku dla praw nabytych przez Wykonawcę  
w ramach kontraktu. 

4) Zapłaty dokonywane na rzecz Wykonawcy, wynikające z kontraktu stanowią jedyny 
dochód lub korzyści, jakie mogą pochodzić w związku z kontraktem i ani on ani jego 
personel nie będzie przyjmował żadnych prowizji, upustów, bonifikat, bezpośrednich 
zapłat lub innych wynagrodzeń związanych z jego obowiązkami wynikającymi  
z kontraktu, dotyczących tych obowiązków lub w ramach wykonywania tych 
obowiązków. 

5) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych korzyści, bezpośrednio ani pośrednio,  
z żadnych opłat licencyjnych, gratyfikacji lub prowizji w związku z jakimkolwiek 
opatentowanym albo chronionym artykułem lub procesem stosowanym  
w kontrakcie lub dla celów kontraktu albo przedsięwzięcia bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

6) Wykonawca i jego personel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej 
przez okres trwania kontraktu i po jego zakończeniu. W związku z tym ani 
Wykonawca ani zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel w żadnym 
czasie nie będzie przekazywał jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnych 
ujawnionych im informacji poufnych, ani też nie będą rozpowszechniać żadnych 
informacji co do zaleceń sformułowanych w trakcie wykonywania usług lub w ich 
wyniku, za wyjątkiem przypadków, gdy uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę 
Zamawiającego. Ponadto, są oni zobowiązani nie wykorzystywać na szkodę 
Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji i wyników badań i prób 
przeprowadzonych w trakcie realizacji kontraktu lub w celu realizacji kontraktu. 

7) Realizacja kontraktu nie może powodować nadzwyczajnych wydatków 
komercyjnych. Jeżeli takie nadzwyczajne wydatki komercyjne będą miały miejsce, 
kontrakt zostanie rozwiązany. Nadzwyczajnymi wydatkami komercyjnymi są prowizje 
nie wymienione w kontrakcie lub nie wynikające z prawidłowo zawartego kontraktu, 
dotyczące kontraktu, prowizje, które nie są wypłacane w zamian za jakąkolwiek 
faktyczną i legalną usługę, prowizje przekazywane do „raju podatkowego”, prowizje 
wypłacone odbiorcy, który nie jest jasno określony lub prowizja wypłacona spółce, 
która pod każdym względem sprawia wrażenie firmy fasadowej.  

8) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na żądanie Zamawiającego materiał 
dowodowy dotyczący warunków, w jakich kontrakt jest realizowany. Zamawiający 
może przeprowadzać wszelkiego rodzaju badania dokumentowe lub badania na 
miejscu, jakie uzna za konieczne, aby znaleźć dowód w razie podejrzenia, że miał 
miejsce nadzwyczajny wydatek komercyjny. 

 
5.3. Sprzeczność interesów  
 
1) Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia 

powstaniu lub zakończeniu trwania dowolnej sytuacji,  która naraża bezstronność 
oraz obiektywną realizację kontraktu. Taki konflikt interesów może powstawać  
w szczególności w rezultacie ekonomicznego zainteresowania, politycznego czy 
narodowego powinowactwa, powiązań rodzinnych czy emocjonalnych, dowolnych 
innych powiązań lub wspólnych interesów. O dowolnym konflikcie interesów, jaki 
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może powstać podczas realizacji kontraktu, należy bezzwłoczne powiadomić na 
piśmie Zamawiającego.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania czy podjęte środki są adekwatne 
oraz czy niezbędne jest podjęcie dodatkowych środków. Wykonawca powinien 
zapewnić, aby jego personel, włącznie z kierownictwem, nie znajdowali się  
w sytuacji, w jakiej mogłoby dojść do konfliktu interesów. Wykonawca wymieni, 
natychmiast i bez odszkodowania ze strony Zamawiającego, każdego członka jego 
personelu znajdującego się w omawianej sytuacji konfliktu interesów. 

3) Wykonawca jest zobowiązany powstrzymać się od utrzymywania jakichkolwiek 
kontaktów, które narażałyby na szwank jego niezależność lub niezależność jego 
personelu. Jeżeli Wykonawca nie zachowa takiej niezależności, Zamawiający może, 
bez uszczerbku dla wyrównania jakiekolwiek szkody, którą mógł ponieść w związku  
z tym, rozwiązać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez formalnego wypowiedzenia. 

4) Po zakończeniu lub rozwiązaniu kontraktu Wykonawca jest zobowiązany ograniczyć 
swoją rolę do dostarczania usług. Za wyjątkiem przypadków uprzedniego uzyskania 
pisemnego zezwolenia Zamawiającego, Wykonawca i każdy inny Wykonawca lub 
dostawca, z którym Wykonawca jest stowarzyszony lub afiliowany, zostanie wykluczony  
z wykonywania robót, dostaw lub innych usług o jakimkolwiek charakterze, łącznie  
z ubieganiem się o realizację jakiejkolwiek części przedsięwzięcia.  

5) Wykonawca i każdy pracujący w ramach jego upoważnienia, kontrolujący wykonanie 
kontraktu lub wykonujący jakąkolwiek inną działalność, będzie wyłączony z dostępu 
do finansowania ze strony Wspólnot Europejskich dostępnego w ramach tego 
samego przedsięwzięcia. 

 
5.4. Zakres działań: 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 
 
1) Pełnienie funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach 

Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez 
Zamawiającego” (FIDIC – 1999r.) oraz w Warunkach Szczególnych stanowiących 
załącznik do umowy o roboty budowlane, jak również pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami 
odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy; 

2) Wykonywanie innych czynności, o których mowa w niniejszej siwz; 
3) Wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu; 
4) Stworzenie systemu organizacji dla zarządzania i nadzoru, dostarczenie schematu 

organizacyjnego Zamawiającemu w celu uzyskania zatwierdzenia i zapewnienia 
efektywnego funkcjonowania Biura Inżyniera; 

5) Umocowanie członków zespołu Wykonawcy dla pełnienia poszczególnych zadań 
związanych z nadzorem; 

6) Zatrudnianie wysoko kwalifikowanego kluczowego zespołu specjalistów z potwierdzonym 
doświadczeniem; 
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7) Zapewnienie personelu administracyjnego i nadzoru finansowego dla potrzeb 
realizacji kontraktów; 

8) Dostarczanie profesjonalnych raportów o postępie robót, przygotowanych zgodnie  
z wymaganiami instytucji finansujących. 

 
Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających  
z następujących warunków określonych w „Warunkach Kontraktu na Budowę dla Robót 
Budowlanych i Inżynieryjnych” (tłumaczenie wyd. FIDIC 1999): 
 
1) Subklauzula  3.2   Delegowanie przez Inżyniera, 
2) Subklauzula  4.4   Podwykonawcy, 
3) Subklauzula  8.4   Przedłużenie czasu na ukończenie, 
4) Subklauzula  8.8   Zawieszenie pracy, 
5) Subklauzula  12.3  Wycena, 
6) Subklauzula  13  Zmiany i korekty, 
7) Subklauzula  17.4  Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego, 
8) Subklauzula  20.1  Roszczenia Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 
okresie realizacji Kontraktu. 
 
Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z zamawiającym oraz koordynację swojej 
działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
 
W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, do jego obowiązków będzie należało podjęcie działań 
naprawczych i zarekomendowanie Zamawiającemu innych środków kontraktowych, które 
należy podjąć w celu likwidacji zagrożeń oraz wypełnienia zobowiązań wynikających  
z umowy o roboty budowlane. Inżynier zobowiązany będzie do przedstawienia 
kwartalnych raportów z analizą stanu ryzyka kontraktowego, w którym przedstawione 
zostaną zagrożenia, poziom ryzyka oraz działania naprawcze. 
 
5.5. Etap poprzedzający budowę 
 
Na tym etapie obowiązki Wykonawcy obejmują: 
 
1) przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Wykonawca zapozna się  

z dokumentacją Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności  
i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów - zgłoszenie uwag 
do Zamawiającego i Projektanta; 

2) przegląd, weryfikacja i zatwierdzenie harmonogramu robót; 
3) przegląd stanu przygotowań i raportowanie o gotowości Wykonawcy; 
4) ustanowienie systemu obiegu dokumentów i procedur kontroli jakości; 
5) zatwierdzenie PZJ (Planu Zapewnienia Jakości) oraz procedur BIOZ (Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia); 
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6) zatwierdzenie Gwarancji Wykonania oraz wszelkich wymaganych ubezpieczeń; 
7) ustanowienie zakresu odpowiedzialności w zespole inspektorów nadzoru  

w zgodności z polskim prawem budowlanym; 
8) przeprowadzenie inspekcji na placu budowy dla sprawdzenia zgodności 

dokumentacji projektowej z warunkami na miejscu; 
9) przygotowanie raportu wstępnego; 
10) Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację, konieczną do przekazania 

Wykonawcy robót placu budowy. 
 
5.6. Etap budowy 
 
Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: 
1) stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania Kontraktu – Kierownik 

Zespołu i jego personel w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych 
zobowiązany jest do działania wyłącznie na potrzeby kontraktu na „Rozbudowę 
infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie”; 

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – 
inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami 
pozwolenia na budowę; 

3) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z Kontraktem; 

4) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały  
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane 
do wbudowania; 

5) przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy przy udziale 
Zamawiającego, wystawienia polecenia rozpoczęcia robót;  

6) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; 

7) odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 
wykonania lub zwiększenia kosztów; 

8) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad 
bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; 

9) udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji  
i wyjaśnień dotyczących Kontraktu; 

10) zatwierdzenie harmonogramów robót przedstawionych przez wykonawcę robót 
budowlanych; 

11) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy  
z uwzględnieniem postanowień decyzji środowiskowych; 

12) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 
Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest 
niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;  

13) organizacja oraz przewodniczenie comiesięcznym naradom dotyczącym postępu 
robót (narady koordynacyjne), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
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zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (wykonawca robót budowlanych, 
wykonawca, zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy); 

14) organizowania narad technicznych, rad budowy (raz w tygodniu) oraz sporządzania 
protokołów z tych narad i przekazywania ich zamawiającemu, wykonawcy robót 
budowlanych i uczestnikom, w terminie 5 dni od dnia narady; 

15) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu 
harmonogramem robót; 

16) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
17) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych; 
18) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów 

lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 
19) zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium 

wskazanemu przez Zamawiającego; 
20) zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości oraz planów 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 
21) zatwierdzania roboczych rysunków Wykonawcy robót budowlanych, zatwierdzanie 

tyczenia i robót geodezyjnych oraz wydawanie instrukcji wykonawcy robót 
budowlanych w tym zakresie, zatwierdzanie wnioskowanych zmian; 

22) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę 
robót budowlanych; 

23) dokonywania obmiaru wykonanych robót; 
24) zatwierdzania wartości robót, w Protokółach Wykonanych Robót; 
25) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 
26) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych  

o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych – przedstawienie raportu usunięcia usterek; 

27) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad – 
przedstawienie raportu usunięcia usterek; 

28) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia 
kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych 
dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 

29) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót. 
30) poświadczenia terminu zakończenia robót; 
31) przeprowadzanie regularnych, codziennych inspekcji placu budowy w celu 

sprawdzenia jakości wykonawstwa i materiałów w odniesieniu do wymogów 
określonych w Specyfikacjach Technicznych i zwykłej praktyce inżynierskiej, 

32)  sprawdzanie autentyczności i ważności wszystkich certyfikatów, polis  
ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń, 

33) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 
przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót; 

34) zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych; 
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35) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót 
budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem 
faktycznym na terenie budowy; 

36) podejmowania działań naprawczych w celu likwidacji opóźnień oraz zapobieganie 
powstawaniu roszczeń, przygotowanie dokumentacji do celów procedowania 
roszczeń na wszystkich etapach ich rozstrzygania; 

37) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych; 
38) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 
39) wydania polecenia przyspieszenia lub ograniczania tempa robót; 
40) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego 

lub Instytucje Finansujące; 
41) przeprowadzenie finalnych inspekcji i przygotowanie świadectw wykonania, 

raportów z odbioru robót i innych dokumentów zgodnych z Warunkami Kontraktu 
FIDIC oraz prawa budowlanego, włączając w to pełną dokumentację wykonania 
robót przedkładaną organom nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, 

42) załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 
Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

43) zatwierdzania laboratorium wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego 
ofercie, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu  
i urządzeń laboratoryjnych oraz propozycję Wykonawcy robót budowlanych 
odnośnie zmiany laboratorium na inne niż wskazane w ofercie. 

44) sporządzenie protokołów odzysku materiałów pochodzących z rozbiórek z udziałem 
przedstawicieli Zamawiającego; 

45) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego sprawozdań sporządzanych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z obowiązującymi 
wymogami Instytucji Zarządzającej – Ministra ds. Rozwoju Regionalnego, 

46) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego wszystkich dokumentów i informacji 
związanych z realizacją Kontraktu, których zażąda Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
lub Ministerstwo Infrastruktury działające jako Instytucja Pośrednicząca oraz Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych działające jako  Instytucja Wdrażająca; 

47) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy; 
48) przygotowywanie komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie 

przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych zamawiającego. 
 
Wykonawca będzie wnioskować do Zamawiającego o: 
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

Inspektora; 
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca robót 

budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 
4) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka 

nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych; 
5) zlecenie wykonania robót dodatkowych. 
6) zatwierdzenie Harmonogramu Robót i Płatności przedstawionego przez Wykonawcę; 
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5.7. Etap po zakończeniu robót 
 
Po zakończeniu robót Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, wystawi Protokół 
Końcowego Odbioru Robót. 
 
Do zadań Wykonawcy będzie należało: 
1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi 

do usunięcia wad; 
3) przeglądy gwarancyjne nie rzadziej niż raz na pół roku z udziałem wykonawcy robót 

budowlanych i Zamawiającego; 
4) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 
5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów; 
6) przeprowadzenie procedury zakończenia okresu zgłaszania wad; 
7) procedowanie procedur usunięcia usterek w przypadku nie usunięcia ich w terminie 

kontraktowym, zgodnie z warunkami kontraktu na roboty; 
8) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów; 
9) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 

dokumentów PT, OT i książek obiektów; 
10) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań i kwoty zatrzymanej; 
11) przygotowanie rozliczenia Ostatecznego Kontraktu; 
12) sporządzenie operatu kolaudacyjnego zawierającego całą dokumentację kontraktową do 

odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne 
końcowe, protokoły z narad koordynacyjnych, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia wykonawcy robót budowlanych, 
instrukcje zmian, wnioski wykonawcy robót budowlanych, obmiary, aprobaty techniczne, 
atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia 
jakości, wyniki pomiarów i badań, rozliczenie finansowe, powykonawcza Tabela 
Elementów Rozliczeniowych, dokumentacja powykonawcza techniczna itp.; 

13) poświadczenie wystawionego przez wykonawcę robót budowlanych zwolnienia ze 
zobowiązań. 

 
Na każdym etapie realizacji Wykonawca zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną 
pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. 
 
Wykonawca nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, 
zobowiązań lub odpowiedzialności, wynikających z umowy o roboty budowlane. 
 

6. Harmonogramy 
 
Wykonawca załączy do oferty szczegółowy harmonogram dniówkowy zaangażowania 
personelu kluczowego Wykonawcy wymienionego w SIWZ dla całego okresu trwania 
kontraktu. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania personelu zgodnie  
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z harmonogramem. Wszelkie zmiany harmonogramu muszą być uzgadniane  
z Zamawiającym. Wykonawca będzie prowadził karty pracy swoich pracowników, które 
będą stanowiły załącznik do raportów miesięcznych. Zamawiający będzie upoważniony 
do kontroli obecności personelu Wykonawcy w trakcie realizacji kontraktu. 

 
7. Wymagania: 
 

7.1. Personel 
 

Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie 
Wykonawcy  zwanym w dalszej  treści niniejszego rozdziału Zespołem Inżyniera.  
 
Osobą odpowiedzialną za kierowanie Zespołem Inżyniera będzie Inżynier, który może 
przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień swoim Ekspertom 
Kluczowym, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i po powiadomieniu Wykonawcy 
robót budowlanych. 
 
Wykonawca w terminie 1 miesiąca od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do 
akceptacji Zamawiającego, schemat organizacyjny Zespołu Inżyniera wraz ze 
szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać 
poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu.  
 
Wykonawca może przewidzieć zaangażowanie dodatkowych osób, których 
wynagrodzenie należy uwzględnić w ofercie. 
Inżynier wraz z zespołem powinien być dostępny na każde zasadne wezwanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych. 
 
7.2. Kluczowy personel specjalistyczny. 

 
Wymagania i parametry kluczowego personelu specjalistycznego określone zostały  
w wymaganiach stawianych Wykonawcom w Rozdziale V SIWZ. 
Dodatkowo do powyższych Wykonawca powinien zatrudnić inny wspomagający personel, 
potrzebny do prawidłowego funkcjonowania zespołu, obejmujący techników, 
asystentów, pracowników biura, tłumaczy itp. 
Wykonawca może sugerować dodatkowych, innych niż wymienieni w Rozdziale V SIWZ 
inspektorów. Wykonawca zapewni wszelkich specjalistów wymaganych w procesie 
realizacji robót, a nie przewidzianych SIWZ. 
 
7.3. Inne wymagania. 

 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za właściwy dobór swojego Zespołu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji personelu Wykonawcy. 
W zakresie operacyjnym Zespół podlega wyłącznie Wykonawcy. 
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Językiem kontraktu będzie język polski, ale z uwagi na przewidywany udział wykonawców 
robót z zagranicy, Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej sprawności w operowaniu 
językiem angielskim bądź zatrudnienia tłumaczy. 
 

8. Zakwaterowanie i wyposażenie biura 
 

8.1. Biuro Wykonawcy 
 

Na okres realizacji Kontraktów, wykonawca jest zobowiązany zorganizować dla swojego 
zespołu odpowiednie biuro w granicach Szczecina (najlepiej w pobliżu realizowanego 
kontraktu na roboty), o właściwych standardach i ok. 10m2 przypadających na każdego 
członka Zespołu Inżyniera. Wszelkie koszty związane z organizacją, wyposażaniem oraz 
funkcjonowaniem biur będą pokrywane przez Wykonawcę oraz zawarte w stawkach 
wynagrodzeń kluczowych członków Zespołu Inżyniera. 
Główne biuro Inżyniera powinno być wyposażone w odpowiednią liczbę zestawów 
komputerowych z oprogramowaniem Microsoft: Windows, Office, Project, AutoCAD  
i Adobe Professional lub oprogramowanie kompatybilne do wymienionego, podłączenie 
do Internetu, telefon, fax, urządzenia kopiujące, oraz aparat cyfrowy do dokumentacji 
postępu robót. 

 
8.2. Biuro na placu budowy. 

 
Koszty organizacji i eksploatacji biura na placu budowy zostaną pokryte przez 
Wykonawcę i będą wliczone w stawki wynagrodzeń Zespołu Inżyniera. Wykonawca jest 
zobligowany do zapewnienia sprzętu i materiałów niezbędnego do wykonywania jego 
usług. Koszty te powinny być zawarte w jego stawkach. 
 

9. Kontrola realizacji Kontraktu  
 
Podstawowym zadaniem Wykonawcy jest kontrola zgodności działań Wykonawcy  
z wymaganiami określonymi w umowach na roboty budowlane i obowiązujących 
przepisach prawa.  
Wykonawca, w granicach przyznanych mu uprawnień i w ramach prawa budowlanego, 
będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postęp prac oraz potwierdzał ilość  
i wartość wykonanych robót.  
 

10. Informacje i raporty 
 

10.1. Informacje miesięczne: 
 
Wykonawca w ciągu 3 dni po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu 
„Informacje miesięczne z realizacji”, przedstawiające aktualny stan realizacji  
i umożliwiające bieżące monitorowanie postępów we wdrażaniu.  
Informacja będzie zawierała dane za miesiąc kalendarzowy : 
1) stan realizacji robót z terminami realizacji założonymi w harmonogramie. 
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2) planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu. 
3) problemy napotkane w trakcie realizacji projektu, zadania planowane,  

a niezrealizowane oraz przyczyny ich wystąpienia. 
4) zaangażowanie finansowe, 
5) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na 

każdy miesiąc, 
6) plan robót i finansów na kolejny miesiąc, 
7) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem, 
8) graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów, 
9) fotografie dokumentujące postęp robót, 
10) wykaz zmian z podaniem ich wartości, 
11) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 

 
10.2. Sprawozdania kwartalne służące do sporządzenia wniosku o płatność zgodnie  

z wymogami CUPT. 
 

10.3. Sprawozdania okresowe  półroczne z elementami informacji miesięcznych  
i kwartalnych. 

 
10.4. Sprawozdania roczne z elementami informacji miesięcznych i kwartalnych. 
       
10.5. Sprawozdanie końcowe. 
       
Na końcu zadania Wykonawca przygotuje sprawozdanie przedstawiające podjęte   
działania,  wykorzystane zasoby i wyniki osiągnięte w czasie realizacji. Sprawozdanie 
zawierać także będzie ocenę czy cele realizacji budowy zostały osiągnięte, ocenę 
utrzymania wyników projektu, szczegółowy plan demobilizacji oraz rekomendacje 
monitowania dla ZMPSiŚ. Sprawozdanie powinno być dostarczone w formie projektu na 
jeden miesiąc przed zakończeniem zadania i jako sprawozdanie  finalne w ciągu miesiąca 
od jego zatwierdzenia. Sprawozdanie powinno zawierać jako minimum: 
 
1) Informacje ogólne, 

• Okres sprawozdawczy, 
• Informacje o projekcie: tytuł, początek i koniec projektu, informacje 

administracyjne (nazwiska, adresy, telefony, fax, e-mail, beneficjentów dotacji 
oraz Instytucji Finansujących), 

• Cele projektu: osiągnięty stopień realizacji, osiągnięte szczegółowe cele projektu.  
• Opis działań: szczegółowy opis działań z podziałem na czynności podstawowe, 

harmonogram, osiągnięte rezultaty, 
• Osoby kontraktowe (nazwiska, adresy, telefony, fax, e-mail, autorów , kontakt  

z osobami odpowiedzialnymi za kwestie techniczne oraz finansowe kontraktu), 
2) Informacje techniczne 

• Podsumowanie realizacji robót: szczegółowy opis działań i ich efektów, sposób  
rozwiązywania problemów, wyjaśnienie skuteczności wprowadzonych działań na 
kontrakcie, lista dostępnych raportów technicznych, 
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• Ocena stanu ryzyka: odstępstwa od planowanych działań, szczegółowy opis 
problemów technicznych, szczegółowy opis problemów finansowych oraz 
opóźnień w realizacji kontraktu, szczegółowy opis działań naprawczych  

3) Informacje Finansowe 
• Lista wszystkich wydatków kwalifikowanych z podziałem na poszczególne 

czynności, wraz z dokumentami towarzyszącymi, 
• Zatwierdzenie poniesionych kosztów, 
• Potwierdzenie wydatkowania środków zgodnie z przyjętymi procedurami 

zamówień.  
      W przypadku odstępstwa wyjaśnienie i złożenie dokumentów towarzyszących. 

            Także:  
o rozliczenie ilości wykonanych robót i sporządzenie powykonawczej Tabeli  

Elementów Rozliczeniowych; 
o rozliczenie finansowe kontraktu wg stanu na dzień sporządzania sprawozdania. 

 
10.6. Raporty techniczne: 
 
Wykonawca przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach 
technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, 
kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej.  
Raport techniczny powinien zawierać: 
1) założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa; 
2) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny 

zaproponowanej zmiany; 
3) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe 

wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu; 
4) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian; 
5) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, które będą występowały  

w związku z wprowadzaną zmianą; 
6) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych  

w oryginalnych, ofertowych rozwiązań; 
7) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 

zmianom projektowym w porównaniu z ofertą wykonawcy robót budowlanych; 
8) rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych. 
 
Zamawiający ma prawo do żądania informacji o postępie robót w odstępach 
cotygodniowych. 
 

11. Płatności. 
 
 Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonane usługi w czasie realizacji robót będzie 
wypłacane w okresach kwartalnych. 
Faktura przejściowa będzie wystawiana przez Wykonawcę po każdym okresie 
kwartalnym usług, i będzie ona wystawiona na wartość wyliczoną arytmetycznie  
i stanowiącą wartość wprost proporcjonalną do zaawansowania finansowego kontraktu 
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na roboty, które będzie wynikało z przedstawionych do realizacji i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego świadectw płatności kontraktu na roboty. Algorytm wyliczenia płatności 
poniżej: 

A x B = C 
 
A – Wskaźnik zrealizowanych robót w okresie rozliczeniowym (wartość ma być 
potwierdzona zatwierdzonymi protokółami wykonanych robót) 
 
  Wartość robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym 
A =  -------------------------------------------------------------------------- 
                       Całkowita wartość robót 
   
B - Wartość kontraktu dla okresu realizacji robót (Wykonawca podzieli cenę kontraktową 
na dwie części: wartość dla okresu realizacji robót oraz po ich zakończeniu) 
 
Po zakończeniu terminu okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane wykonawca 
wystawi fakturę końcową na kwotę w wysokości ceny zaproponowanej w ofercie  
w pozycji „okres rękojmi za roboty budowlane”.  
 
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur za wykonywane usługi jest 
zatwierdzenie sprawozdań przez Zamawiającego. 
 

II.  Szacunkowa wartość zamówienia: 
 

Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi 950.000,00 PLN. 
 

ROZDZIAŁ II. Forma oferty. 

 

1. Ofertą, w niniejszym postępowaniu jest formularz ofertowy, stanowiący zobowiązanie 
Wykonawcy do zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego, opisanymi w niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „siwz” i załącznikach do niej, 
wykonania zamówienia za określoną w nim cenę. Informacje zawarte w dokumentach 
dodatkowych, żądanych przez Zamawiającego są elementami oferty. 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; w razie nie użycia przez Wykonawcę załącznika nr 1 
do siwz oferta musi zawierać wszystkie elementy w nim wymienione. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
5. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie 
do podpisania oferty (w tym formularza ofertowego i wszystkich wymaganych 
dokumentów) oraz parafowania dokumentów za zgodność z oryginałem musi być 
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dołączone do oferty, w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii 
składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do 
podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą 
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz           
z tłumaczeniami na język polski. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby 
wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były parafowane przez osobę lub 
osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne są alternatywy zawarte w treści 
oferty. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych. 
12. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, 

że: 
1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać 

oznaczenie: Oferta na „Pełnienie funkcji Inżyniera wg warunków FIDIC kontraktu pn. 
‘Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie  
w Szczecinie’” oraz „nie otwierać przed 13 października 2011 godz. 1030” – bez nazwy  
i pieczątki Wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak 
aby można ją było odesłać w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

 

ROZDZIAŁ III. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
terminem składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale II pkt 12 ppkt 1)                 
z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za 
sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca 
winien dokumenty te złożyć. 

 Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej 
kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale II pkt 12 ppkt 1) i 2) 
przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 

3. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania. 
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4. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 

 

ROZDZIAŁ IV. Oferty wspólne. 

 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2.  Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

3.  Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

4.  Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Na ofercie cenowej Wykonawcy 
składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana 
korespondencja od Zamawiającego. 

5.  Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 
a) dokumenty wspólne, takie jak: formularz oferty cenowej, oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, oświadczenie o znajomości siwz i zgodności oferty z siwz, 
harmonogram dniówkowego zaangażowania personelu kluczowego – powinny być 
złożone przez pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną jako jeden 
dokument, w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, 

b) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: dokumenty potwierdzające, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia we 
własnym imieniu. 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby 
upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, a nie przez pełnomocnika, 
chyba, że pełnomocnictwo każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną dla 
pełnomocnika obejmuje dokonanie czynności potwierdzania za zgodność                                 
z oryginałem dokumentów danego Wykonawcy. 

6.  Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający 
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich 
współpracę. 

7.  Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną  
i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. 
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ROZDZIAŁ V. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty 
wymagane w ofercie.  

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, aby posiadał 
doświadczenie i dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawił 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia oraz aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę aktualnego 
odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. Ponadto w przypadku spółki cywilnej należy załączyć umowę 
spółki cywilnej. 

W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia 
Wykonawcy nie wystawia się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
miejsca pochodzenia tego Wykonawcy. 

 
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie do wykonywania 

przedmiotowego zadania jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat 
co najmniej 1 usługę odpowiadającą zakresem i wartością usługom objętym 
przedmiotem zamówienia, tj. usługę pełnienia funkcji Inżyniera według warunków FIDIC 
o wartości przynajmniej 600.000,00 PLN netto przy realizacji inwestycji, polegającej na 
budowie lub przebudowie lub rozbudowie konstrukcji hydrotechnicznych.  
 
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający żąda, przedstawienia przez Wykonawcę wykazu usług wykonanych w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje), według 
wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz. 
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składa jeden dokument  
w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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3.  Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 
5 osobami w tym: 

 
� Kierownikiem Zespołu – 1 stanowisko 

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne  na kierunku budownictwo. 
Znajomość warunków kontraktowych FIDIC.  
Wymagane doświadczenie zawodowe: Nie mniej niż 5 letnie doświadczenie w 
zarządzaniu budowami. Doświadczenie na stanowiskach Inżynier lub Inżynier 
Rezydent na co najmniej jednym pomyślnie zakończonym projekcie o wartości co 
najmniej 30 mln zł, realizowanym wg warunków kontraktowych FIDIC. Kierownik 
Zespołu powinien posiadać doświadczenie w zarządzaniu projektami 
współfinansowanymi przez instytucje międzynarodowe (np. fundusze Unii 
Europejskiej). 
Minimalne zaangażowanie dniówkowe w trakcie realizacji Kontraktu: 8 godzin na 
dobę do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego w okresie 1 miesiąca okresu 
przygotowawczego przed rozpoczęciem robót budowlanych, 8 godzin na dobę do 
wyłącznej dyspozycji Zamawiającego w okresie 34 miesięcy trwania robót 
budowlanych. 
 

� Inspektorem nadzoru robót hydrotechnicznych – 1 stanowisko 
Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budownictwo. 
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń jak wymaga ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 tj. z późn. zm. lub równoznaczne 
kwalifikacje obowiązujące w krajach Wspólnoty Europejskiej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
Uwaga: 

Uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. zachowują ważność.  

Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego 
w kierowaniu robotami hydrotechnicznymi lub nadzorach inwestorskich 
obejmującego nadzór nad przynajmniej jednym projektem hydrotechnicznym  
o wartości netto 20 mln zł.  Znajomość warunków FIDIC dla kontraktów budowlanych. 
Minimalne zaangażowanie dniówkowe w trakcie realizacji Kontraktu: do wyłącznej 
dyspozycji Zamawiającego w okresie prowadzenia, kontroli, prób i odbiorów robót 
budowlanych hydrotechnicznych. 
 

� Inspektorem nadzoru robót elektrycznych – 1 stanowisko 
Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku 
elektrotechnika lub pokrewnym, uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń jak wymaga ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 tj. z późn. zm. lub równoznaczne 
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kwalifikacje obowiązujące w krajach Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa polskiego. 
Uwaga: 

Uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. zachowują ważność.  

Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego 
w kierowaniu robotami elektrycznymi lub nadzorach inwestorskich 
Minimalne zaangażowanie dniówkowe w trakcie realizacji Kontraktu: do wyłącznej 
dyspozycji Zamawiającego w okresie prowadzenia, kontroli, prób i odbiorów robót 
budowlanych elektrycznych. 

 
� Inspektorem nadzoru robót wod.-kan. – 1 stanowisko 

Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku inżynieria 
środowiska lub pokrewnym, uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń jak 
wymaga ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 
1118 tj. z późn. zm. lub równoznaczne kwalifikacje obowiązujące w krajach Wspólnoty 
Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  
Uwaga: 

Uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. zachowują ważność.  

Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego 
w kierowaniu robotami budowy sieci wod.-kan. lub nadzorach inwestorskich.  
Minimalne zaangażowanie dniówkowe w trakcie realizacji Kontraktu: do wyłącznej 
dyspozycji Zamawiającego w okresie prowadzenia, kontroli, prób i odbiorów robót 
budowlanych wodno-kanalizacyjnych. 
 

� Asystentem Inżyniera ds. rozliczeń – 1 stanowisko 
Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie min. średnie techniczne lub ekonomiczne. 
Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata pracy w branży budowlanej, 
w tym doświadczenie zawodowe w sporządzaniu obmiarów i wycenie robót 
budowlanych. Minimum 2 letnie doświadczenie przy rozliczeniach kontraktów na 
wykonanie robót wg zasad FIDIC. 
Minimalne zaangażowanie dniówkowe w trakcie realizacji Kontraktu: okres 
dyspozycyjności tożsamy z okresem dyspozycyjności inżyniera Kontraktu dla 
Zamawiającego, tj. 8 godzin na dobę w okresie 1 miesiąca okresu przygotowawczego 
przed rozpoczęciem robót budowlanych, 8 godzin na dobę w okresie 34 miesięcy 
trwania robót budowlanych. 

 
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez 
Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wykonania zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, przedstawienia przez 
Wykonawcę:  
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1) Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i podstawy dysponowania osobą 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej siwz; 
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składa jeden dokument  
w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2)  Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 1) Wykonawca 
wskaże osoby, którymi będzie dysponował; 

3) Dokumentów, stwierdzających, że osoby, które będą brały udział w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, tj. kserokopii właściwych uprawnień 
budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby 
samorządu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4)  Szczegółowego harmonogramu dniówkowego zaangażowania personelu kluczowego 
Wykonawcy wymienionego w siwz dla całego okresu trwania kontraktu. 

 W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składa jeden harmonogram 
w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający nie wprowadza ustalonego wzoru harmonogramu, Wykonawca sam 
opracuje wzór składanego harmonogramu. 

 
4.  Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli: 
� Wykonawca posiada obrót w wysokości przynajmniej 1.500.000,00 PLN  

w każdym roku przez ostatnie 3 lata obrotowe; 
� wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub jego 

zdolność kredytowa wynosi co najmniej 200.000,00 PLN;  
� Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 PLN. 
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez 
wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
Zamawiający żąda, przedstawienia przez Wykonawcę: 
1)  Bilansu oraz rachunku zysków i strat lub innych dokumentów określających obroty 

oraz zobowiązania i należności za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres. 

2)  Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość zdolności 
kredytowej Wykonawcy lub wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków 
finansowych, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Z informacji winna wynikać konkretna kwota w PLN. 

3) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu ubezpieczenia 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  

 
5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia: 
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a)  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz. 
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składa jeden dokument  
w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

b)  oświadczenie o znajomości siwz i zgodności oferty z siwz, według wzoru, 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz. 

 W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składa jeden dokument  
w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
c) oryginału wadium lub poświadczonej kopii dokumentu stwierdzającego wniesienie 

wadium (bankowy dowód wpłaty, kasowy dowód wpłaty, kopia dokonania przelewu na 
konto Zamawiającego). 

 
6.  Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył żądanych przez Zamawiającego 

dokumentów lub pełnomocnictw do ich uzupełnienia w wyznaczonym czasie, chyba że 
Wykonawca ten podlega wykluczeniu z postępowania z innego powodu lub mimo ich 
uzupełnienia koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż  
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Uzupełnienia dokumentów należy 
dokonać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Za termin złożenia dokumentów 
uważa się termin ich wpłynięcia do Zamawiającego. 

7.  Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź nie dołączenie do oferty 
dokumentów potwierdzających ich spełnienie, z zastrzeżeniem ust. 6, spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty. 

8.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie 
treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Zamawiający dokona oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia – nie spełnia”. 

 
 

ROZDZIAŁ VI. Termin wykonania zamówienia. 

 
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia – 71 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, w tym: 

� 1 miesiąc - okres przygotowawczy; 
� 34 miesiące - okres realizacji robót budowlanych; 
� 36 miesięcy – okres rękojmi na roboty budowlane 
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ROZDZIAŁ VII. Wadium. 

 
1. Wadium należy wnieść w wysokości 28.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 

złotych) w terminie do dnia i godziny składania ofert. Decyduje data wpływu środków do 
Zamawiającego. 

2. Wadium może być wnoszone: 
a) w pieniądzu - przelewem na konto w Banku PEKAO SA III O/Szczecin nr 28 1240 3826 

1111 0000 4403 0937 lub w kasie Zamawiającego, 
b) gwarancjach bankowych, dodawanych do oferty, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych, dodawanych do oferty. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, z treści tej gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa  
w ust. 13, bez potwierdzania tej okoliczności, 

b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania 
ofertą, 

c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 
4. Wadium musi być wniesione w jednej formie. 
5. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie 

przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 
6. W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium 

wpłacone w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której Zamawiający 
będzie mógł zwrócić wadium wniesione w formie niepieniężnej. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,  
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez 
Wykonawcę, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12. Jeżeli wadium zostało wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jego 
zwrot następuje poprzez wydanie gwarancji Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru przez 
Wykonawcę. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 



 27

1)  którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, składając w tej materii 
pisemne oświadczenie lub nie podpisze umowy w terminie określonym w wezwaniu do 
podpisania umowy, doręczonym Wykonawcy przez Zamawiającego; 

2)  którego nie podlegająca odrzuceniu oferta zawiera najkorzystniejszą cenę nie zgodził 
się na poprawienie omyłki rachunkowej. 

 

ROZDZIAŁ VIII. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym. 

 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 
2. Oświadczenie woli składane Zamawiającemu uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do 

niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia 
jest skuteczne, jeżeli doszło z tym oświadczeniem lub wcześniej. 

3. Odpowiedzi na pytania, wnioski, informacje, wyjaśnienia, wezwania, zawiadomienia, 
 w tym także o wyborze ofert najkorzystniejszych, ofertach odrzuconych i Wykonawcach 
wykluczonych Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom faxem lub drogą 
elektroniczną.  

4. W celach informacyjnych Zamawiający powiadamia, iż ma ustalone dni i godziny 
urzędowania – od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 07:00 do 15:00.  

5. Datą wpłynięcia dokumentu do Zamawiającego lub Wykonawcy ubiegającego się  
o udzielenie zamówienia jest data i godzina faktycznego dotarcia dokumentu do adresata,  
w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią. Nie zapoznanie się adresata z treścią 
dokumentu z uwagi na ustalone godziny urzędowania Zamawiającego lub Wykonawcy 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia nie wstrzymuje biegu terminów. 

6. Adres do korespondencji: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna, 
ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin; e-mail: przetargi@port.szczecin.pl; fax (91) 43-08-398 
(czynny całą dobę). Adres strony internetowej, na której umieszczone są wszystkie 
materiały dotyczące niniejszego postępowania: www.port.szczecin.pl menu tematyczne: 
Przetargi. 

7. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przetargiem, w tym kopia 
odwołania była kierowana wyłącznie na podane adresy poczty elektronicznej lub fax 
podane w niniejszym rozdziale.  

8. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
-  Hanna Kulińska – Kierownik Sekcji Realizacji i Rozliczania Inwestycji;  

tel. (+4891) 430 83 52; 
-  Marzena Kopacka – Szef Biura Zamówień Publicznych; tel. (+4891) 430 83 64. 

 

ROZDZIAŁ IX. Wyjaśnienia treści siwz oraz jej modyfikacja. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, czyli do dnia 11 października br., pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
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w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, czyli do dnia  
06 października br. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę siwz 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz 
oraz zamieści ją na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz niezbędny jest 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieści 
informację na stronie internetowej. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  
O dokonanych zmianach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którym 
przekazano siwz oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ X. Sposób obliczenia ceny oferty. 

 

1. Wykonawca na formularzu oferty cenowej wpisze wartość netto, zawierającą wszystkie 
elementy zamówienia, a następnie doda wartość aktualnego podatku VAT i wpisze cenę 
brutto za realizację całości zamówienia.  

2. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia m.in. płace 
personelu, wyposażenie biur, ewentualny wynajem biur, koszty delegacji itp. i nie będzie 
podlegała zmianom w okresie ważności umowy. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 
5. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego po jego stronie, zgodnie z przepisami o podatku od towaru  
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający  
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Dla celów informacyjnych Zamawiającego Wykonawca poda kwotę netto za okres 
przygotowawczy przed rozpoczęciem robót budowlanych i za okres realizacji robót 
budowlanych (35 miesięcy) i kwotę netto za okres rękojmi na wykonane roboty 
budowlane (36 miesięcy). Suma tych kwot musi równać się łącznej wartości netto za 
wykonanie całości zamówienia. Kwoty podane przez Wykonawcę za poszczególne części 
zamówienia nie będą podlegać ocenie przez Zamawiającego podczas badania i oceny 
ofert. 
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ROZDZIAŁ XI. Składanie i otwarcie ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA,  
70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 206, w terminie do dnia 
13 października 2011r., do godz. 1000. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową 
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one 
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, 
70-603 Szczecin ul. Bytomska 7, pok. 316 w dniu 13 października 2011 o godz. 1030. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową 
powołaną przez Zarząd Spółki Akcyjnej ZMPSiŚ.  

7. Koperty z ofertami zostaną otwarte w kolejności, w jakiej wpłynęły; podczas otwarcia ofert 
ogłoszone zostaną nazwy (firmy) i adresy (siedziby) Wykonawców, a także informacje 
dotyczące cen ofert. 

 

ROZDZIAŁ XII. Ustalanie rażąco niskiej ceny, poprawianie omyłek rachunkowych, wezwanie 
Wykonawcy do złożenia wyjaśnień do treści oferty. 

 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  
w szczególności wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 
na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w kwestii rażąco 
niskiej ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w ten sposób, że: 
1) jeżeli cena całkowita (wartość brutto) oferty zaproponowanej przez wykonawcę nie 

odpowiada sumie wartości netto oraz wartości podatku VAT, Zamawiający skoryguje 
cenę (wartość brutto) dodając do wartości netto wartość podatku VAT, 

2) jeżeli stawka podatku VAT, została prawidłowo przyjęta, a wartość podatku VAT nie 
odpowiada równaniu właściwemu dla wartości netto i stawki podatku VAT, 
Zamawiający skoryguje podaną liczbowo wartość podatku VAT, a następnie skoryguje 
cenę (wartość brutto) podaną w ofercie, dodając do wartości netto prawidłowo 
obliczoną wartość podatku VAT; 
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3) jeżeli w ofercie Wykonawcy występują różnice pomiędzy ceną (wartością brutto), 
wartością netto, wartością podatku VAT wyrażoną liczbowo i wpisaną słownie, 
zamawiający bierze pod uwagę wartości wyrażone liczbowo i umieszczone  
w ofercie cenowej; 

5. Zamawiający niezwłocznie po poprawieniu omyłki rachunkowej zawiadomi Wykonawcę  
o dokonanej korekcie, informując Wykonawcę, że przysługuje mu prawo do wyrażenia                      
w ciągu 2 dni od przekazania mu informacji o dokonaniu korekty sprzeciwu co do 
poprawienia omyłki rachunkowej w jego ofercie. Wykonawcy nie przysługuje jednak 
prawo żądania skorygowania omyłki rachunkowej w jego ofercie w sposób odmienny niż 
wskazany w ust. 4 niniejszego rozdziału. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

 

ROZDZIAŁ XIII. Badanie ofert, przesłanki wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert  
i unieważnienie postępowania. 

 

1. Komisja Przetargowa dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie 
podlegają wykluczeniu. 

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy: 
1) wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, wydanym w okresie 
3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 
5) nie wnieśli wadium; 
6) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków albo jeśli dokumenty te 
zawierają błędy, z zastrzeżeniem rozdziału V ust. 6 niniejszej siwz; 

7) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą lub przedłużenie ważności 
wadium na przedłużony okres związania z ofertą; 

8) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w sporządzeniu oferty osobami uczestniczącymi                       
w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców nie utrudni 
uczciwej konkurencji. 

3. W przypadku wykluczenia Wykonawcy z postępowania jego oferta zostanie odrzucona. 
4. Następnie Komisja Przetargowa dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie wykluczonych  

z postępowania nie podlegają odrzuceniu.  
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1)  jej treść nie odpowiada treści siwz; 
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2)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) została złożona przez Wykonawcę, wykluczonego z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia; 

4)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
5)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny (zastosowanie niewłaściwej stawki VAT i inne błędy, 

których nie można poprawić zgodnie z rozdziałem XII niniejszej siwz); 
7)  Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki rachunkowej. 
6. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 

1) nie wpłynie żadna oferta albo wszystkie oferty będą podlegały odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć 
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie będzie 
leżała w interesie Zamawiającego, 

4) postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
7. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 

ROZDZIAŁ XIV. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zamknięcie postępowania. 

 

1. Spośród ofert nie odrzuconych Komisja Przetargowa wskaże Zarządowi ZMPSiŚ SA ofertę 
najkorzystniejszą.  

2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Spółki Akcyjnej „Zarząd Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście”, podejmując uchwałę. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi o tym 
równocześnie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, a także 
przekaże im informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania i ofertach 
odrzuconych podając uzasadnienie. 

4. Zamawiający może dokonać zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. 
 

ROZDZIAŁ XV. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, termin związania ofertą. 

 

1. Kryterium wyboru ofert jest 100 % CENA. 
2. Najniższa oferta cenowa daje Wykonawcy 100 punktów. Ceny ofert zostaną przeliczone  

wg wzoru: 
 
  Najniższa oferowana cena     x 100 punktów 
      Cena danej oferty 
 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
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4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

ROZDZIAŁ XVI. Zawarcie umowy. 

 

1.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy: 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się  

z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu 
przetargu w celu dokonania formalności, a także uzgodnienia innych kwestii 
niezbędnych do zawarcia umowy; 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 
załącznik nr 6 do siwz; 

3) W przypadku spółek z o.o. do umowy należy dołączyć dokumenty przewidziane art. 
230 ksh (w zależności od wysokości kapitału zakładowego – umowa spółki, uchwała 
Zgromadzenia Wspólników). 

2. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Spółki Akcyjnej „Zarząd Morskich Portów Szczecin  
i Świnoujście”, przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie, przed upływem terminu związania 
ofertą. 

 

ROZDZIAŁ XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
w wysokości 10% ceny brutto oferty. 

2. Zabezpieczenie wnosi się najpóźniej w dniu zawierania umowy o zamówienie. 
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także 
pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach:  
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym.  

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 



 33

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej poprzez wydanie gwarancji wykonawcy za potwierdzeniem odbioru przez 
Wykonawcę. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. Zmiany umowy.  

 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą wynikać z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub porozumienia się stron umowy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podpisanie aneksu do umowy 
zawartej w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania strona zainteresowana 
podpisaniem aneksu wnioskuje o jego podpisanie podając uzasadnienie. 

3. Wniosek wykonawcy o podpisanie aneksu powinien wpłynąć do Zamawiającego w terminie 
pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez Zamawiającego wiążących decyzji w sprawie. 

4. Wniosek o zawarcie aneksu w sprawie wydłużenia terminu wykonania zamówienia 
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu przynajmniej na 10 dni roboczych przed upływem 
tego terminu. Wnioski Wykonawcy przedstawione Zamawiającemu po upływie terminu 
wykonania zamówienia, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.  

 
 


