
Rozdział V.  Część II. Warunki Szczególne 
 

Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu 

32

 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ V. 
 

CZĘŚĆ II.  WARUNKI SZCZEGÓLNE  



Rozdział V.  Część II. Warunki Szczególne 
 

Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu 

33

 
Przedmiot niniejszej umowy jest wykonywany zgodnie z postanowieniami przepisów 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z 
późniejszymi zmianami), ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w 
zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. 
U. Nr 84, poz. 700) oraz postanowieniami „Warunków Kontraktu na budowę dla robót 
budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”, pierwsze 
wydanie z roku 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 
Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils – FIDIC, P.O. Box 86, 
CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria) - pierwsze wydanie angielsko-polskie, 
opublikowane w roku 2000 przez Cosmopoli Consultans, 02-551 Warszawa ul. 
Łowicka 43, Polska. 
Warunki Kontraktu składają się z części „Warunki Ogólne”, które stanowią wyżej 
wymienione warunki oraz części „Warunki Szczególne”, które zmieniają lub 
uzupełniają Warunki Ogólne. 
 

 
Szczególne warunki umowy. 

 
Warunki Szczególne należy czytać łącznie z Warunkami Ogólnymi kontraktu na 
budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego.  
Warunki Szczególne mają pierwszeństwo w stosunku do Warunków Ogólnych. 
Numeracja klauzul Warunków Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją 
klauzul Warunków Ogólnych. 
Warunki umowy określają prawa i obowiązki stron tj. Zamawiającego i Wykonawcy. 
Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych tak aby spełniać przepisy prawa polskiego. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 
Postanowienia klauzul nie zmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w 
brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

 
KLAUZULA 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 
1.1.    Definicje 
 
1.1.1.     Kontrakt 
1.1..1. Kontrakt – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „oznacza Akt Umowy”.  
1.1..2. Akt Umowy – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „oznacza umowę 

zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą w wyniku udzielenia zamówienia i 
odnosi się do niej subklauzula 1.6”. 

1.1..5. Specyfikacja – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - oznacza dokument, opisujący zakres 
robót oraz warunki ich wykonania i odbioru. 

1.1..6. Rysunki - dodaje się: „Oznaczają również dokumentację projektową przekazaną 
Wykonawcy.”  

 
1.1..9. Przedmiar robót – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „oznacza 

dokument o takiej nazwie ujęty w Wykazie”. 
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Wprowadza się dodatkowe subklauzule i definicje: 
 
1.1..10. Dziennik Budowy oznacza dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa polskiego, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.1..11. Pozwolenie na budowę oznacza Decyzję nr 3/2010 z dnia 15 stycznia 2009r. 
Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego 
i wydania pozwolenia na budowę na „Budowa nabrzeża w porcie w porcie 
zewnętrznym w Świnoujściu”  

1.1..12. Rejestr Obmiarów oznacza akceptowany przez Inżyniera zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera.  

 
 
Wprowadza się dodatkowe subklauzule i  definicje: 
 
1.1.2.11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobę fizyczną, posiadającą 

kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez art. 
25 oraz art. 26 Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka 
działa z upoważnienia Inżyniera, wydanego na mocy subklauzuli 3.2 Ogólnych 
Warunków. 

1.1.2.13. Projektant - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje określone w 
Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 oraz 
art. 21 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu Projektant jest osobą fizyczną, 
zaangażowaną przez Zamawiającego i przed nim odpowiedzialną. 

1.1.2.14. Kierownik Budowy  - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje określone 
w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego (Samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie) i sprawującą funkcje kierownicze na Placu Budowy określone w art. 
22 oraz art. 23 Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka 
jest wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez wykonawcę  pod 
warunkiem zatwierdzenia przez Inżyniera. 

1.1.3.  Daty, próby, okresy i ukończenie. 
1.1.3.1.  Data odniesienia – Klauzula nie ma zastosowania i zostaje skreślona. 
 
Wprowadza się następujące definicje: 
 
1.1.6.10.  Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. 

U. Nr 156 z 1.09.2006 r. z późniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi. 
 
1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów 
Wykreślić dokumenty wymienione w punktach (a)-(h) i zastąpić: 
(1) Akt Umowy, 
(2) List Akceptujący, 
(3) Warunki szczególne 
(4) „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych 

przez zamawiającego” – Warunki ogólne - tłumaczenie wydania FIDIC 1999,  
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(5) Specyfikacja, 
(6) Dokumentacja budowlana i wykonawcza, 
(7) Oferta wykonawcy i Załącznik do Oferty, w tym wyceniony Przedmiar Robót, 
(8) Harmonogram zgodnie z subklauzulą 8.3, 
(9) Wykazy i wszelkie inne dokumenty stanowiące część Kontraktu 
 
1.6 Akt Umowy  
W pierwszym zdaniu zastępuje się ilość dni „28” na „14”. 
 
1.7. Cesja  
Skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
„Wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania kontraktu ani jakiejkolwiek jego części 
stronie trzeciej.  
Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiającego, przekazać stronie trzeciej prawa do 
płatności należnych lub mających stać się należnymi z tytułu Kontraktu.” 
 
1.14 „Solidarna odpowiedzialność”  
Punkt (c) otrzymuje brzmienie: 
„(c) Wykonawca w żadnym wypadku nie zmieni swojego składu, zaś zmiana statusu 
prawnego nie nastąpi bez uprzedniej zgody Zamawiającego” 
 
KLAUZULA 3 – IN ŻYNIER. 
 
3.1. Obowiązki i uprawnienia In żyniera. 
Po trzecim akapicie dodaje się 3.1.1.: 
„Inżynier powinien uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego przed wykonaniem swoich 
obowiązków zgodnie z następującymi klauzulami: 
(a) Subklauzula 3.2. Delegowanie przez Inżyniera, 
(b) Subklauzula 4.3. Przedstawiciel Wykonawcy, 
(c) Subklauzula 4.4. Podwykonawcy 
(d) Subklauzula 8.4. Przedłużenie czasu na ukończenie, 
(e) Subklauzula 8.8. Zawieszenie pracy, 
(f) Subklauzula 12.3. Wycena, 
(g) Klauzula 13 Zmiany i korekty, 
(h) Klauzula 17.4 Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko zamawiającego, 
(i) Klauzula 20.1. Roszczenia Wykonawcy. 
 
Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera 
bez uzgodnienia z Wykonawcą.” 
 
Wprowadza się dodatkową subklauzulę: 
 
3.6. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych 
Inżynier oraz przedstawiciel Wykonawcy będą mogli wymagać od siebie nawzajem 
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych w celu przedyskutowania bieżącego i przyszłego 
programu robót. Inżynier przygotuje protokół z tego spotkania i dostarczy kopie protokołu 
osobom biorącym udział w spotkaniu i Zamawiającemu.  
 
KLAUZULA 4 – WYKONAWCA.   
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4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa „zgodnie z dokumentacją 
projektową, z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego 
tego typu roboty,  zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego, wykorzystując wyłącznie nowe i odpowiedniej jakości materiały 
dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne”. 
Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu:  
Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od 
właściwych władz na swój koszt (takie pozwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową 
zmianę regulacji ruchu, związanych z transportami ponadnormatywnymi, z 
zakwaterowaniem, itd.). Wykonawca powinien złożyć u Zamawiającego listę wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. 
- Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach. Ma obowiązek 
umożliwi ć wystawiającym je władzom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 
powinien umożliwi ć władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże 
udział władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w 
ramach Aktu Umowy. Umożliwienie, o którym mowa wyżej dotyczy również Instytucji 
Zarządzającej projektem. 
- Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 
wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez 
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera 
na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by 
umożliwi ć Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa.” 
 
4.2 Zabezpieczenie wykonania  
W pierwszym zdaniu drugiego akapitu liczba dni „28” zostaje zastąpiona liczbą „21” 
 
4.3 Przedstawiciel wykonawcy 
Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie: 
„Wykonawca skieruje do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, osobę wskazaną w 
Ofercie i wyposaży go we wszystkie kompetencje konieczne do działania w imieniu 
Wykonawcy według Kontraktu” 
 
 
Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się treść o brzmieniu: 
Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas pracy odpowiednio 
wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną jak i wiedzą techniczną 
w zakresie tłumaczenia.”  
 
4.4 Podwykonawcy 
Zdanie: „Wykonawca nie podzleci całości Robót.” zastępuje się zdaniem: 
„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez zgody 
Zamawiającego.” 
 
Dodaje się pkt (e) o brzmieniu: 
(e) Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do 
wykonania Robót, przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera projekt umowy 
z Podwykonawcą. Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera podejmie decyzję w sprawie 
zgody na zawarcie tejże umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu 
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projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się 
będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na 
zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub 
zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem 
Podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę. 
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z Podwykonawcą. 
Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i 
udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający 
może zapłacić na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłata 
Podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa 
między Wykonawcą a Podwykonawcą.  
Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady  
solidarnej odpowiedzialności wynikającej z Art. 6471 §5 k.c, będzie miał prawo potrącić 
kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, zgodnie 
z zapisami Subklauzuli 2.5 „Roszczenia Zamawiającego”.  
Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako Konsorcjum, 
zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 
Wszystkie umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, muszą zawierać 
postanowienie, uprawniające podwykonawcę do informowania Zamawiającego, o braku 
zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez niego w terminie 
ustalonym dla danej płatności.   
 
4.8. Procedury bezpieczeństwa 
Na końcu punktu (a) niniejszej subklauzuli dodaje się: 
„oraz dostarczy Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 
uwzględniający specyfikę obiektów i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodny z 
wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych”. 
 
4.9. Zapewnienie Jakości 
Subklauzulę uzupełnia się następującym postanowieniem: 
W ciągu 30 dni od podpisania Aktu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i 
przedłożenia do zatwierdzenia Inżynierowi programu zapewnienia jakości (PZJ) w zakresie 
zgodnym z p-ktem 6.1. Wymagań Ogólnych - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót . 
Inżynier będzie uprawniony do przeprowadzenia audytu systemu w każdym jego aspekcie. 
 
4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 
 
Do klauzuli dodaje się tekst: 
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„ Wykonawca uwzględni w swojej ofercie warunki pogodowe, takie jak temperatura 
powietrza, zamarzanie morza, stan morza, siła wiatru zgodnie z rejestrem z ostatnich 25 lat 
prowadzonym przez Państwowy Instytut Meteorologiczny dla danego rejonu. Warunki 
nieprzewidywalne mogą być rozważane dopiero po przekroczeniu średnich rejestrów z 25 lat, 
dodając dodatkowo 10 dni, w których nie można prowadzić robót w związku z 
przekroczeniem tych parametrów. Dopiero po wyczerpaniu tych warunków Wykonawca 
może występować z roszczeniami finansowymi lub czasowymi.  
 
4.18 Ochrona Środowiska 
Dodaje się następujący akapit: 
„Wykonawca zobowiązuje się: 
- przestrzegać wszystkich wymogów związanych z ochroną środowiska, zawartych w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z przywołanymi tam 
przepisami, 

-    być odpowiedzialnym za zarządzanie i ochronę środowiska.” 
oraz 
„Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków oraz wód gruntowych i 
opadowych z całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby 
ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z zobowiązań tak prywatnoprawnych 
jak i publicznoprawnych, które mogą obciążać Zamawiającego z powodu naruszenia przez 
Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie 
Zamawiającego z obowiązku świadczenia nie było możliwe Wykonawca obowiązuje się 
pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z 
zakresu ochrony środowiska przez Wykonawcę.  
Wykonawca powinien uwzględnić również ograniczenia w prowadzeniu robót narzucone 
przez uwarunkowania środowiskowe, takie jak np. ograniczone godziny pracy robót 
kafarowych, przerwa na roboty czerpalne związane z tarłem śledzia, inne ograniczenia 
wynikające z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz wszelkich zaleceń nadzoru 
przyrodniczego powołanego jako wymóg w Decyzji z dnia 18 czerwca 2009r. o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
 
4.23. Działania Wykonawcy na placu budowy 
W trzecim akapicie skreśla się ostatnie zdanie. 
 
Wprowadza się dodatkowe subklauzule: 
 
4.25. Narady koordynacyjne 
W okresie 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie pracy, na 
terenie placu budowy odbędzie się spotkanie dotyczące postępu pracy oraz trudności 
realizacyjnych oraz innych związanych z tym kwestii, w którym udział wezmą Inżynier, 
Wykonawca oraz przedstawiciel Zamawiającego. Narady koordynacyjne odbywać się będą 
raz w miesiącu. 
W ciągu 7 dni od spotkania na terenie placu budowy Inżynier przedstawi protokół. Protokół 
ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Aktem 
Umowy odnoszących się do subklauzuli 1.3. 
Inżynier lub Wykonawca może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi. 
Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone  zainteresowanym z 
7 dniowym wyprzedzeniem. 
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6.2 „Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej”  
Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się tekst: 
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników,  a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i 
wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
 
6.5 Godziny pracy 
Skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
“Z zastrzeżeniem wszelkich postanowień zawartych w Akcie Umowy i stanowiących inaczej, 
Wykonawca będzie mógł według własnego uznania prowadzić roboty w sposób ciągły w 
dzień i w nocy oraz w lokalne dni wolne od pracy, z zastrzeżeniem warunków decyzji 
środowiskowej.” 
 
6.7 „Zdrowie i bezpieczeństwo” 
Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Subklauzuli 4.8.  
 
Wprowadza się dodatkową subklauzulę: 
 
6.12 Personel Zagraniczny 
„Jeżeli Wykonawca dla wykonania robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o 
to, aby ten personel miał wymagane wizy i zezwolenia na pracę. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju 
stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok i pogrzeb w 
przypadku śmierci w kraju kogokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. 
Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.” 
 
KLAUZULA 7 – URZ ĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 
 
 
7.2 Próbki 
Dodaje się pkt (c) o brzmieniu: 
„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(DzU. Nr 92, poz. 881).” 
 
7.8 Opłaty za eksploatację górniczą 
W pkt (b) po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 
 
KLAUZULA 8 – ROZPOCZ ĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 
 
8.3 Harmonogram 
W pierwszym zdaniu wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14” oraz po wyrazie „Inżynierowi” 
dodaje się wyrazy „do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiającego”, a po wyrazie 
„harmonogram” dodaje się wyrazy: „w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 
elektronicznej w formacie MS Project, z uwzględnieniem etapowania Robót”. 
Po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie: „Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Kontraktu.” 
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Drugie zdanie pierwszego akapitu zostaje zastąpione następującym tekstem: 
„Kiedykolwiek Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem robót, 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Inżynierowi w terminie 7 dni od zaistnienia 
takiej sytuacji, Programu naprawczego, który powinien przedstawiać działania Wykonawcy 
zmierzające do nadrobienia zaległości w postępie prowadzonych robót i zniwelowania ich w 
terminie do 3 miesięcy. Jeżeli zaległości nie zostaną nadrobione w tym czasie, to Wykonawca 
dokona aktualizacji Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego żądania od 
Inżyniera. Zatwierdzanie uaktualnionego Harmonogramu podlega takiej samej procedurze jak 
Harmonogram”.  
Na końcu pkt (a) po wyrazie „prób” dodaje się wyrazy „oraz uwzględniając zapisy dotyczące 
terminów udostępniania Placu Budowy zgodnie z Subklauzulą 2.1” 
 
Pkt (b) nie ma zastosowania. 
 
Dodaje się pkt (e) w brzmieniu: 
„Harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram płatności. 
 
Akapit drugi przyjmuje brzmienie: 
„Jeżeli w ciągu 21 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier i/lub 
Zamawiający nie zgłoszą do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za 
zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera i/lub Zamawiającego uwag 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie 
uwag Inżyniera będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie 
uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez Wykonawcę 
harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem, Inżynier będzie uprawniony 
do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania 
obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, 
począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.” 
 
Ostatni akapit przyjmuje brzmienie: 
„Wykonawca powinien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną 
w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem.”  
 
8.6 Szybkość postępu pracy 
Po pierwszym akapicie  Subklauzuli 8.6 dodano następującą treść: 
„Wykonawca przedłoży uaktualniony harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania 
powiadomienia Inżyniera w tej sprawie.” 
 
KLAUZULA 11 – ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ZA WADY 
 
Dodaje się nową Subklauzulę: 11.12. 
 
 11.12. Gwarancja Jakości 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości  na okres określony w 
Ofercie. Okres Gwarancji Jakości rozpoczyna bieg z datą przejęcia robót określona w 
Świadectwie Przejęcia. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek 
świadczenie gwarancyjne, okres Gwarancji Jakości ulega wydłużeniu. 
Wykonawca dostarczy pisemną Gwarancję Jakości wraz ze zgłoszeniem gotowości do 
odbioru.  
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Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji. W okresie trwania 
gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania razem z Inżynierem i 
Zamawiającym, co najmniej raz w roku przeglądu przedmiotu umowy. W przypadku odmowy 
Wykonawcy udziału w przeglądzie, podstawą do roszczeń z tytułu gwarancji będzie protokół 
sporządzony przez Inżyniera. O terminie przeglądu Inżynier zawiadomi Wykonawcę na 
piśmie. Wady fizyczne przedmiotu umowy będą usuwane na koszt Wykonawcy niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 30 dni. 
Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże 
nie później niż w ciągu miesiąca od jej ujawnienia. Za dochowanie formy zawiadomienia jest 
uważane przekazanie go, również, faxem, telefonogramem, pocztą elektroniczną z 
późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane na adres 
Wykonawcy wskazany w umowie. 
W przypadku konieczności zabrania części przedmiotu umowy od Zamawiającego, celem 
usunięcia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 
uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu 
umowy, w terminie 30 dni Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części przedmiotu 
umowy na wolną od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady 
uniemożliwiające eksploatację przedmiotu umowy.  
Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną 
od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na 
nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy 
naprawionej. W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio. 
Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie. 
Wykonawca może dokonać usunięcia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za 
ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. 
W ciągu okresów Wykonawca wykona naprawę wadliwych rzeczy, to jest elementów Robót 
oraz urządzeń i wyposażenia albo dokona ich wymiany na wolne od wad. 
Cała praca wymagana dla usunięcia wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego 
żadnym kosztem ani opłatą. 
 
 
KLAUZULA 12 – OBMIARY I WYCENA 
 
12.1 Obowiązkowe Obmiary Robót 
Pierwszy akapit przyjmuje brzmienie: 
„Roboty winny być mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszą Klauzulą oraz zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót”. 
Subklauzulę 12.1 uzupełnia się przez dodanie na końcu: 
„Wyniki obmiaru powinny być wpisywane do Rejestru Obmiarów niezwłocznie po jego 
dokonaniu.” 
 
 
12.3 Wycena 
W subklauzuli punkt (a) nie ma zastosowania. 
 
KLAUZULA 13 – ZMIANY I KOREKTY 
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13.1 Prawo do zmieniania 
Skreśla się pierwszy akapit subklauzuli 13.1 i zastępuje następującymi postanowieniami: 
„Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod: 
- Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia zmiany na mocy niniejszej subklauzuli bez 
uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny; 
- Wykonawca może zaproponować zmianę na mocy subklauzuli 13.2 w celu zapewnienia 
korzyści dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku wykonawca może przystąpić do 
realizacji zmiany po uzyskaniu na to zgody Inżyniera; 
- Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie subklauzuli 13.3. W tym przypadku 
Wykonawca może przystąpić do realizacji zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na zmianę, które 
może być ostateczne, obejmujące stronę techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie 
obejmujące ceny i terminu. 
 
13.3 Procedura zmiany 
Na końcu subklauzuli 13.3 dodaje się następujący akapit: 
„W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera spowodują wzrost 
kontraktowej ponad zaakceptowaną, Inżynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym 
aneks do Aktu Umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej zmiany lub zmian.  
 
KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚĆ 
 
14.1 Cena Kontraktowa 
W subklauzuli 14.1. skreśla się podpunkt (d). 
Subklauzula 14.1 zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu:  
„Podstawą do obliczania należności za wykonane roboty będą ceny jednostkowe, zawarte w 
wycenionym Przedmiarze Robót, oraz ilości, ustalone na podstawie obmiarów, 
dokonywanych zgodnie z subklauzulą 12.1 i rejestrowane w Rejestrze Obmiarów.” 
 
14.2. Płatność zaliczkowa 
Subklauzula 14.5 nie ma zastosowania i zostaje wykreślona. 
 
14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności 
Skreśla się pierwszy akapit  klauzuli 14.3 i zastępuje przez: 
„Po zakończeniu okresu, w którym wartość zrealizowanych robót osiągnęła 15 mln PLN 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi rozliczenie wykazujące szczegółowo kwoty, do których 
otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego wraz z dokumentami uzasadniającymi, 
także raport o postępie pracy. Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie 
Wykonawcy oraz oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należne faktury 
podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem 
częściowym, zostały zapłacone.  
Niezależnie od warunków niniejszej klauzuli, ani jakiegokolwiek postanowienia Aktu 
Umowy, żadna kwota nie zostanie poświadczona przez Inżyniera dla celów płatności, dopóki 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie zostanie zapewnione przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Zamawiającego.”  
 
14.4 Wykaz płatności 
Subklauzula nie ma zastosowania i zostaje wykreślona. 
 
14.5. Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót 
Subklauzula 14.5 nie ma zastosowania i zostaje wykreślona. 
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14.7 Płatność 
a) Skreśla się tekst subklauzuli 14.7 (a). na końcu subklauzuli dodaje się:   
Zamawiający może dokonać potrącenia z faktury Wykonawcy kwot, należnych 
podwykonawcy,  jeżeli ten zwróci się pisemnie do Zamawiającego (z kopią dla Inżyniera) o 
dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Subklauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy 
dostatecznych dowodów na to, że odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy 
postanowień Aktu Umowy, oraz że podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony 
w odpowiednim czasie i trybie.” 
 
14.8 Opóźniona płatność 
Skreśla się drugi akapit i zastępuje przez: 
„Koszty kredytowania będą naliczone na podstawie rocznej stopy redyskontowej 
Narodowego Banku Polskiego pierwszego dnia miesiąca, w którym upłynął termin płatności 
plus trzy punkty procentowe. Koszty kredytowania od opóźnionych płatności odnoszą się do 
czasu jaki upłynie pomiędzy datą płatności (ale bez tego dnia) i datą, w którym konto 
Zamawiającego zostanie obciążone (włącznie z tym dniem).” 
 
14.9 Płatność kwoty zatrzymanej 
Na końcu pierwszego paragrafu dodaje się zdanie: 
„Wykonawca może zastąpić pozostałe kwoty zatrzymane gwarancją bankową na żądanie, przy czym 
forma i źródło gwarancji muszą być dopuszczalne dla Zamawiającego”. 

 
14.10 Rozliczenie końcowe 
W pierwszym zdaniu liczbę „84” zastępuje się liczbą „30”.  
Dodaje się postanowienie dodatkowe: 
„W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu zapłaty podwykonawcom 
bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy subklauzuli 4.4(g) i na zasadach płatności 
określonych w subklauzuli 14.7”. 
 
14.11 Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności 
W pierwszym akapicie liczbę „56” zastępuje się liczbą „28”. 
Dodaje się postanowienie dodatkowe: 
„W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu zapłaty podwykonawcom 
bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy subklauzuli 4.4(e)”. 
 
14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności 
W pierwszym i drugim akapicie liczbę „28” zastępuje się liczbą „14”. 
Dodaje się postanowienie dodatkowe: 
„W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu zapłaty 
podwykonawcom bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy punktu (e),subklauzuli 4.4”. 
 
14.14 Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego 
Skreśla się ostatni akapit. 
 
Wprowadza się dodatkową subklauzulę: 
 
14.16 Fakturowanie 
„Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Aktu Umowy, będą dokonywane wyłącznie 
na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z aktualnymi przepisami. Przy tym: 
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a) wszystkie faktury VAT, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny 
uwzględniać odpowiednie kwoty podatku VAT. 

b) Płatność faktur określa się na 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 
 
KLAUZULA 15 – ODST ĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
15.5 Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia 
Na początku subklauzuli dodaje się: 
„W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie Kontraktu nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, 
lub kiedy uprawdopodobnione zostanie, że realizacja Kontraktu przez Wykonawcę stanowi 
zagrożenie dla istotnego interesu bezpieczeństwa państwa polskiego, lub kiedy Wykonawca 
zostanie zaangażowany w praktyki korupcyjne lub oszustwa, Zamawiający może odstąpić od 
Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części Kontraktu”. 
 
KLAUZULA 16 – ZAWIESZENIE I ODST ĄPIENIE PRZEZ WYKONAWC Ę 
 
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy 
Na końcu trzeciego akapitu  po słowach "... tak szybko, jak będzie to rozsądnie możliwe" 
dodaje się następujące słowa: "jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 
takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty." 
 
16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 
Na końcu nawiasu w pkt (c) dodaje się przecinek i dopisuje się treść: ”z Subklauzulą 8.7 
[Kary umowne] oraz Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności])”  
W punkcie (c) skreślono liczbę  „42” i wstawiono liczbę „84”. 
 
 
KLAUZULA 17 – RYZYKO I ODPOWIEDZIALNO ŚĆ 

 
17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 
Skreśla się drugi akapit subklauzuli 17.6. 
 
KLAUZULA 18 – UBEZPIECZENIE 
 
18.1 Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń 
Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 
 
Subklauzula 18.1 zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 
„Żadne prace na Placu Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem 
Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek 
ubezpieczeniowych.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 
dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to 
Inżynier może wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 
wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca.” 
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18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 
W akapicie pierwszym zastępuje się słowa: „od daty, do której mają być przedłożone dowody 
według podpunktu (a) subklauzuli 18.1 [Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń]” , 
słowami: ” od pierwszego dnia roboczego po Dacie Rozpoczęcia.” 
W akapicie pierwszym oraz trzecim dodać: 
„rozumie się, iż takie ubezpieczenie przewiduje odszkodowanie płatne w walucie polskiej 
wymaganej do naprawienia poniesionych strat lub szkody;” 
Dodać poniższy akapit: 
„Wykonawca będzie odpowiedzialny za powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o 
wszelkich zmianach w charakterze i zakresie robót oraz za zapewnienie adekwatności 
pokrycia ubezpieczeniem w każdym momencie przez cały okres realizacji zamówienia. 
Wysokość ubezpieczenia nie będzie niższa niż wartość określona w Załączniku do Oferty”. 
 
KLAUZULA 19 – SIŁA WY ŻSZA 
 
19.6. Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie 
W pkt (d) skreśla się wyrazy: „i powrotu tychże do zakładów Wykonawcy w jego kraju (lub 
każdego innego miejsca, ale nie z większym kosztem)”. 
Skreśla się pkt (e). 
 
KLAUZULA 20 – ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRA Ż 
 
 
20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach 
Subklauzula 20.2. otrzymuje tytuł i brzmienie: 
„Rozstrzyganie sporów” 
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

Subklauzule od 20.3 do 20.8 nie będą miały zastosowania. 
 
Wprowadza się dodatkową Klauzulę: 
 
KLAUZULA 21 – AUDYT  I KONTROLE 
 
21.1  
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Instytucji Zarządzającej, osobom upoważnionym 
przez Instytucję Zarządzającą, organom inspekcji i kontroli; w tym organom kontroli 
krajowych i wspólnotowych, na ich prośbę, informacji wraz z niezbędną dokumentacją 
dotyczącą warunków, jakich kontrakt jest wykonywany. Instytucja Zarządzająca, i organy 
upoważnione mogą dokonać badania dokumentów lub kontroli na miejscu, jeśli uważają to za 
niezbędne w celu wykrycia dowodów w przypadku podejrzewania zaistnienia 
nadzwyczajnych wydatków handlowych.  
 
21.2.  
Wykonawca zezwoli Instytucji Zarządzającej, osobom upoważnionym przez Instytucję 
Zarządzającą, organom inspekcji i kontroli; w tym organom kontroli krajowych i 
wspólnotowych na weryfikacje, poprzez sprawdzenie dokumentów lub sprawdzeń na miejscu, 
realizację projektu oraz na dokonanie pełnego audytu, jeśli to niezbędne, na bazie 
dokumentów towarzyszących rachunkom, dokumentów księgowych i innych dokumentów 
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związanych z finansowaniem projektu. Sprawdzenia te mogą mieć miejsce do 3 lat po 
ostatniej płatności. 
 
21.3. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni dostęp dla pracowników Instytucji 
Zarządzającej, organów inspekcji i kontroli, w tym organów kontroli krajowych i 
wspólnotowych do miejsca wykonania i innych miejsc w których kontrakt jest wykonywany, 
w tym do systemów informatycznych, jak również do wszystkich dokumentów i baz danych 
dotyczących finansowego zarządzania projektem i podejmie wszelkie działania dla ułatwienia 
ich pracy. Dostęp powinien być zapewniony z uwzględnieniem poufności wobec osób 
trzecich, bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z prawa publicznego, któremu 
podmioty te podlegają. Dokumenty muszą być łatwo dostępne i uporządkowane w taki 
sposób, aby umożliwi ć ich sprawdzenie. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o 
ich dokładnym położeniu. 
 
22. Nadzór Przyrodniczy 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania wszelkich poleceń Inżyniera 
wynikających z nadzoru przyrodniczego, realizowanego przez podmiot zewnętrzny zgodnie 
z decyzją z dnia 18 czerwca 2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 


